

郊区民宗局2024年平安乡万胜村维修村内路项目绩效运行监控结果报告

区财政局：

按照《黑龙江省财政厅等六部门关于进一步做好衔接及整合项目资金绩效管理有关工作的通知》（黑财农[2022]194号）要求，我单位2024年度组织实施了平安乡万胜村维修村内路项目，并对项目1-12月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

2024年平安乡万胜村维修村内路项目预算金额为25.8万元，其中：财政拨款25.8万元。2024年1-12月执行数25.8万元，项目资金执行率100%。

二、绩效运行总体目标

在万胜村维修村内路1300米，解决百姓出行难问题，美化村内路，提高村民满意度。

三、绩效指标情况

（一）产出指标

维修村内路完工及时率100%，目前项目已完成。

（二）满意度指标

村民满意度100%。



四、跟踪分析

我单位按照项目设定的绩效目标,认真组织项目实施,正在按照计划实施中,未出现绩效目标指标值偏差情况。

附件:绩效运行监控表



附件3

民族乡绩效运行监控表 (2021年度)									
项目名称			平远县万胜村脱贫村内部道路硬化			项目负责人		崔凤万	
主管部门			平远县政府			实施单位		万胜村	
资金情况 (万元)			类别			年初预算数	预算执行率		
			年度资金总额			25.8	100%		
			其中：财政拨款			25.8	100%		
			其他资金						
总年度目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注	
	产出指标	数量指标	基础设施	25.8	25.8	25.8			
		质量指标							
		时效指标	资金及时发放率	100%	100%	100%			
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	美化村内部	100%	100%	100%			
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	100%	100%	100%				



郊区民宗局2024年项目管理费绩效运行监控结果报告

区财政局：

按照《黑龙江省财政厅等六部门关于进一步做好衔接及整合项目资金绩效管理有关工作的通知》（黑财农[2022]194号）要求，我单位2024年度组织实施了管理费项目，并对项目1-12月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

2024年项目管理费年初预算金额为0.77万元，其中：财政拨款0.77万元。2024年1-12月执行数0.77万元，项目资金执行率100%。

二、绩效运行总体目标

平安乡政府用于维修存内路项目的可研报告，项目招投标，工程决算审计。

三、跟踪分析

我单位按照项目设定的绩效目标，认真组织项目实施，正在按照计划实施中，未出现绩效目标指标值偏差情况，预计年底能够完成绩效目标。

附件：绩效运行监控表

佳木斯市郊区民宗局
2024年12月27日

-1-



附件3

绩效运行监控表 (2024年度)								
项目名称			项目负责人			职务		
主管部门			实施单位			单位负责人		
资金情况 (万元)			类别			年初预 算数	预算执行率	
			年度预算数			0.77	100%	
			财政拨款			0.77	100%	
			其他资金					
总 年 度 目 标								
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完 成情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析	备注
	产 出 指 标	数量指标	管理资金数	0.77	0.77	0.77		
		质量指标						
		时效指标	资金及时发放率	100%	100%	100%		
	效 益 指 标	经济效益指 标						
		社会效益指 标						
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标						
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标						



郊区民宗局2024年望江镇新合朝鲜族村水稻育秧大棚项目绩效运行监控结果报告

区财政局：

按照《黑龙江省财政厅等六部门关于进一步做好衔接及整合项目资金绩效管理有关工作的通知》（黑财农[2022]194号）要求，我单位2024年度组织实施了望江镇新合朝鲜族村水稻育秧大棚项目，并对项目1-12月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

2024年望江镇新合朝鲜族村水稻育秧大棚项目年初预算金额为50.43万元，其中：财政拨款50.43万元。2024年1-12月执行数49.984836万元，项目资金执行率99%。

二、绩效运行总体目标

在新合朝鲜族村打造12×50米育秧大棚25栋，带动周边农民发展绿色农业，增加脱贫户和监测对象收入，稳定就业，提高满意度。

三、绩效指标情况

（一）产出指标

水稻育秧大棚项目1个，目前项目实施完毕。建设完工及时率100%，项目成本预算额50.43万元，成本控制率100%。

（二）效益指标

特色产业带动增加村民收入3万元，项目已完工。



受益建档立卡脱贫户（含监测对象）数2户，目前项目正在实施中。

（三）满意度指标

村民满意度100%。

四、跟踪分析

我单位按照项目设定的绩效目标，认真组织项目实施，正在按照计划实施中，未出现绩效目标指标值偏差情况，预计7月底能够完成绩效目标。

附件：绩效运行监控表

佳木斯市郊区民宗局
2024年12月27日



附件3

绩效运行监控表 (2024年度)									
项目名称			项目负责入			项目来源			
主管部门			实施单位			项目材料			
资金情况 (万元)			类别				年初预 算数	预算执行率	
			年度资金总额:				50.43	100%	
			其中:财政拨款				50.43	100%	
			其他资金						
总 年 度 目 标									
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完 成情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析	备注	
	产出 指 标	数量指标	育秧大棚	50.43	49.98	49.98			
		质量指标							
		成本指标	总成本控制数	50.43	100%	100%			
	效益 指 标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	提升镇镇菜篮子	100%	100%	100%			
		生态效益指 标							
	可持续影响 指标								
满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益人口满意度	100%	100%	100%				